



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MIBAC-RE-CE
REP. Determine
26/06/2019 N° 129

REGGIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Lavori di ripristino del varco di accesso all'Oasi di San Silvestro" (CUP F23G19000010001 - CIG ZEF26B08DF) – Bilancio 2019, capitolo 1.1.3.161 - Liquidazione fattura TD01 n. 7/PA del 10.06.2019 della RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 21 maggio 2018, a seguito di un incidente dovuto all'urto di due automezzi, è crollato parte del muro e il cancello lato ovest del varco di accesso all'Oasi di San Silvestro;
- il soggetto concessionario e, dunque, attuale detentore del bene, Oasi WWF "Bosco di San Silvestro", nella stessa giornata si è immediatamente attivato per la messa in sicurezza del muro e la chiusura del varco;
- in data 29.05.2018, con lettera prot. n. 3905, questo Museo denunciava l'accaduto alla *Cattolica Assicurazioni* e in data 13.07.2018, con nota prot. n. 5130, trasmetteva la perizia di spesa dell'intervento di ripristino del varco di accesso all'Oasi di San Silvestro redatta dal funzionario architetto Letteria Spuria, per un importo complessivo pari a €6.708,59 (seimilasettecentootto/59 euro), di cui €4.525,94 per lavori, €1.027,32 per oneri per la sicurezza, €600,00 quale rimborso per oneri smaltimento a discarica, €555,33 per I.V.A. al 10% su lavori e oneri di sicurezza;
- a seguito di accertamenti effettuati dal perito di parte, in data 29.10.2018 la *Cattolica Assicurazioni* procedeva al versamento di €6.708,59 a favore di questo Museo come risarcimento per il danno relativo al sinistro n. 057030018005352;
- con nota acquisita al prot. n. 29 del 02.01.2019, il direttore dell'Oasi WWF "Bosco di San Silvestro", dott. Francesco Vincenzo Paolella, ha rappresentato che la recinzione provvisoria posta in opera a seguito dell'incidente del 21 maggio 2018 era stata danneggiata in data 27.12.2018 da ignoti, come da verbale di denuncia CECS58 2018 VD 903583 resa presso la stazione dei Carabinieri di Caserta in data 27.12.2018;
- con determinazione Rep. n. 2/2019 del 07.01.2019 è stata:
 - impegnata la somma di €6.708,59 (seimilasettecentootto/59 euro) sul capitolo 1.1.3.161 del bilancio di previsione 2019 della Reggia di Caserta, per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino del varco di accesso all'oasi di San Silvestro", conformemente alla perizia di spesa redatta in data 12.07.2018 e liquidata in data 29.10.2018 dalla *Cattolica Assicurazioni* per il sinistro n. 057030018005352;
 - avviata una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa richiesta di preventivo all'O.E. RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l., con sede in Aversa (CE), CAP 81031, via Armando Diaz n. 74, P.IVA 02990000610, per l'esecuzione dei "Lavori di riparazione del varco di accesso all'oasi di San Silvestro", sulla base del seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A.1	Lavori	4.525,94 euro
A.2	Oneri per la sicurezza	1.027,32 euro
Totale A		5.553,26 euro
B.1	Oneri per smaltimento a discarica dei rifiuti (rimborso a fattura, in applicazione della D.G.R. Campania n. 508 del 04.10.2011) - stima	600,00 euro
B.2	I.V.A. al 10%	555,33 euro
Totale B		1.155,33 euro
TOTALE PROGETTO		6.708,59 euro

- con determinazione Rep. n. 12 del 18.01.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino del varco di accesso all'Oasi di San Silvestro" (CUP F23G19000010001 – CIG ZEF26B08DF), a favore dell'O.E. RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l., con sede in Aversa (CE), CAP 81031, via Armando Diaz n. 74, P.IVA 02990000610, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 10,10%, con importo contrattuale complessivo pari a €5.096,14 (*cinquemilanovantasei/14*), di cui €4.068,82 per lavori a misura e €1.027,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, oltre eventuali oneri smaltimento a discarica dei rifiuti da corrispondere quale rimborso in applicazione della D.G.R. Campania n. 508 del 04.10.2010;
- con lettera commerciale prot. n. 961 del 05.03.2019, accettata dalla RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l. senza riserva alcuna con nota del 06.03.2019 acquisita al prot. 1137 del 12.03.2019, sono state definite le condizioni contrattuali da applicare;

CONSIDERATO CHE

- con verbale del 12.03.2019 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018;
- i lavori sono stati regolarmente conclusi, come da certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.04.2019;
- in data 06.06.2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori, con accertamento di un credito a favore della RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l. pari a complessivi euro 5.084,61, oltre I.V.A. al 10%;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali";
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D.L. n. 66/2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 196/2009 e ss.mm.ii., "Legge di Contabilità e finanza pubblica";
- L. n. 190/2014, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che all'art. 1 prevede la scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D.Lgs. n. 192/2012, "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

VISTI

- la lettera commerciale prot. n. 961 del 05.03.2019, e relativa accettazione prot. n. 1137 del 12.03.2019;
- il verbale di consegna dei lavori del 12.03.2019;
- il certificato di regolare esecuzione lavori del 10.04.2019;
- la Relazione sullo stato finale dei lavori del 06.06.2019;

- il Certificato di pagamento relativo al conto finale (n. 1), redatto in data 06.06.2019, dell'importo di €5.084,61, oltre IVA al 10%, con relativo stato finale dei lavori;
- la fattura TD01 n. 7/PA del 10.06.2019 dell'impresa RCR s.r.l., dell'importo di €5.084,61, oltre IVA del 10%, acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 1045247625 in data 10.06.2019;
- la nota prot. n. 1094 del 11.03.2019 con la quale la RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l. ha comunicato la variazione del conto corrente bancario a far data dal 01.03.2019 (IBAN: IT3600100574790000000004254, presso la BNL) e, contestualmente, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INAIL_16223920 richiesto in data 24.04.2019 con scadenza il 22.08.2019;
- l'approvazione del bilancio 2019 della reggia di Caserta effettuata con Decreto SG n. 33 del 14.02.2019;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare la fattura TD01 n. 7/PA del 10.06.2019 dell'importo di €5.084,61 (*cinquemilaottantaquattro/61*), oltre IVA al 10%, emessa dal contraente RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l., con sede in Aversa (CE), CAP 81031, via Armando Diaz n. 74, P.IVA 02990000610, quale saldo finale per i "Lavori di ripristino del varco di accesso all'Oasi di San Silvestro", previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002;
2. di autorizzare l'accreditamento della somma di € 5.084,6 all'impresa RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l., su c/c bancario "BNL Banca Nazionale del Lavoro" avente il seguente IBAN IT3600100574790000000004254, come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti al prot. n. 1094 del 11.03.2019;
3. di procedere al versamento all'Erario dell'I.V.A. dovuta, pari a €508,46 (*cinquecentotto/46*);
4. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e per adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il R.U.P.

arch. Letteria Spuria

per IL DIRETTORE
della Reggia di Caserta
Il funzionario delegato
dott. Vincenzo Zuccaro

