



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
REGGIA DI CASERTA

Determinazione del Direttore

OGGETTO: Liquidazione fattura TD01 n. 07 del 12/03/2018 – FENIX Consorzio Stabile s.c.a.r.l. – Anticipazione sui lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese – Reggia di Caserta - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.165 del bilancio per l'anno 2017 - C.U.P. F22C17000180001 - C.I.G. 715661732D

PREMESSO che

- con decreto direttoriale n. 65 del 27.07.2017 è stata approvata la perizia di spesa “Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese” – C.U.P. F22C17000180001 - C.I.G. 715661732D - dell'importo complessivo di €. 263.100,00;
- con determinazione di impegno di spesa Rep. n. 169 del 31/07/2017, è stato stabilito di procedere all'individuazione del contraente per l'intervento “Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino inglese” (CUP F22C17000180001 - CIG 715661732D), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, delle offerte anomale;
- con determinazione Rep. n. 218 del 23.10.2017, i lavori in parola sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., con sede in Galleria Ugo Bassi, n. 1 – 40121 Bologna, che ha offerto un ribasso pari a 27,300%, per un importo complessivo pari a €159.580,04, di cui € 11.723,25 per oneri speciali della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre I.V.A.;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività e del Turismo;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del nuovo codice dei contratti pubblici;
- Legge n. 217/2010 di conversione del D.lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- decreto del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2015, al n. 4441, con cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale al dott. Mauro Felicori nell'abito del MiBACT;

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza in data 09/10/2017;
- il contratto Rep. n. 03/2018;
- la richiesta del Consorzio stabile FENIX s.c.a.r.l. di anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita agli atti al prot. n. 1480 del 22.02.2018;
- la nota prot. n. 1605 del 27.02.2018 con cui si richiedeva garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione dovuta, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la polizza fideiussoria di anticipazione n. 402980982, di importo pari all'anticipazione dovuta, trasmessa dal Consorzio stabile FENIX con nota acquisita agli atti al prot. n. 1930 del 09.03.2018, emessa da Axa Assicurazioni s.p.a.;
- il Certificato di pagamento relativa all'anticipazione redatto in data 12.03.2018 dal Direttore dei Lavori per € 31.916,00, oltre IVA al 10%;
- la fattura n. 07 del 12.03.2018 dell'impresa FENIX Consorzio Stabile s.c.a.r.l., dell'importo di € 31.916,00 oltre IVA del 10% acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 97878720 in data 13/03/2018;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 3.191,60 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INAIL_10076955 richiesto in data 04/01/2018 con scadenza il 04/05/2018;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 31.916,00 nell'ambito del capitolo **1.1.3.165** del bilancio anno 2017;

VISTA l'approvazione della seconda variazione del bilancio 2017 con decreto del D.G.M. n. 1371 del 21/12/2017 e della terza variazione del bilancio con decreto del D.G.M. n. 8 del 11/01/2018;

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e succ.;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare la fattura n. 07 del 12/03/2018, pari ad € 31.916,00 oltre IVA al 10%, emessa dal contraente FENIX Consorzio Stabile s.c.a.r.l. PI. 03533141200 con sede in Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna quale Anticipazione sui Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese. – Reggia di Caserta;
2. di autorizzare l'accreditamento della somma di € 31.916,00 all'impresa FENIX Consorzio Stabile s.c.a.r.l. su c/c bancario "CREDEM" avente il seguente IBAN IT19D0303276490010000006690 come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il RUP

arch. Letteria Spuria



IL DIRETTORE

dott. Mauro Felicori

