



Determinazione del Direttore

**OGGETTO: Liquidazione fattura TD01 n. 12/PA del 13/12/2018 – Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. – Certificato di pagamento 4° e ultimo SAL sui lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell'architettura del verde storico del Giardino Inglese – Reggia di Caserta - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.165 del bilancio per l'anno 2017 - C.U.P. F29D17000580005 - C.I.G. 728896328D**

PREMESSO che

- con decreto direttoriale n. 106 del 29/11/2017 è stata approvata la perizia di spesa "Lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell'architettura del verde storico del Giardino Inglese" – C.U.P. **F29D17000580005 - C.I.G. 728896328D** - dell'importo complessivo di €. 390.000,00;
- la determinazione a contrarre Rep. n. 254 del 29/11/2017, con la quale si è stabilito di procedere all'individuazione del contraente per l'intervento "Lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell'architettura del verde storico del Giardino Inglese" (C.U.P. **F29D17000580005 - C.I.G. 728896328D**), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2;
- con determinazione Rep. Decreti n. 45 del 16/03/2018, i lavori in parola sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l., con sede in con sede in Via Ripuaria, n. 4 – 80010 VILLARICCA (NA), che ha offerto un ribasso pari a 22,00%, per un importo complessivo pari a € 274.908,14, di cui € 15.710,75 per oneri speciali della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre I.V.A.;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di Contabilità e finanza pubblica";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività e del Turismo;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del nuovo codice dei contratti pubblici;
- Legge n. 217/2010 di conversione del D.lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTI

- il DPCM del 21 novembre 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, di conferimento al dott. Antonio Lampis dell'incarico di Direttore ad interim della Reggia di Caserta;
- le delega del Direttore della Reggia a favore del dott. Vincenzo Zuccaro relativa, tra altro, agli adempimenti di contabilità ordinaria e di bilancio ed alla gestione di pagamenti e accrediti (prot.n.8453 del 07.12.2018);
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza in data 05/02/2018;
- il contratto Rep. n. 12/2018;
- la polizza fideiussoria n.178/00A0703604, di importo pari all'importo contrattuale dovuta, trasmessa dall'impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. con nota acquisita agli atti al prot. n. 866 del 31.01.2018, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- il Certificato di pagamento relativa all'anticipazione redatto in data 20/03/2018 dal Direttore dei Lavori per € 54.981,62, oltre IVA al 10%;
- il Certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatto in data 13.06.2018 dal Direttore dei Lavori per €

☎ 0823 277 111 ☎

✉ [mbac-re-ce@beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@beniculturali.it) pec: [mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it) sitoweb: [www.reggiadicaserita.beniculturali.it](http://www.reggiadicaserita.beniculturali.it)

113.537,16, oltre IVA al 10%;

- il Certificato di pagamento relativo al 2° SAL redatto in data 31.07.2018 dal Direttore dei Lavori per € 52.179,94 oltre IVA al 10%;
- il Certificato di pagamento relativo al 3° SAL redatto in data 09/10/2018 dal Direttore dei Lavori per € 44.601,61 oltre IVA al 10%;
- il Certificato di pagamento relativo al 4° SAL e ULTIMO redatto in data 30/11/2018 dal Direttore dei Lavori per € 8.233,27 oltre IVA al 10%;
- il certificato di ultimazione lavori in data 30/11/2018;
- la fattura n. 12/PA del 13/12/2018 dell'impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l, dell'importo di € 8.233,27 oltre IVA del 10% acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 133152065 in data 13/12/2018;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 823,33 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INAIL\_13799566 richiesto in data 07/11/2018 con scadenza il 07/03/2019;

VERIFICATA la richiesta EQUITALIA effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 39 D.P.R. 313/2002;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 9.056,60 nell'ambito del capitolo 1.1.3.165 del bilancio anno 2017;

VISTA l'approvazione della seconda variazione del bilancio 2017 con decreto del D.G.M. n. 1371 del 21/12/2017 e della terza variazione del bilancio con decreto del D.G.M. n. 8 del 11/01/2018 e dall'approvazione del bilancio di assestamento con decreto del D.G.M. n.1050 del 28/09/2018 della Reggia di Caserta;

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e succ.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva cause di esecuzione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare la fattura n. 12/PA del 13/12/2018, pari ad € 8.233,27 oltre IVA al 10%, emessa dal contraente Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. , P.I. 01270931213, con sede in Via Via Ripuaria, n. 4 – 80010 VILLARICCA (NA) quale certificato di pagamento 4° ed ULTIMO SAL sui Lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell'architettura del verde storico del Giardino Inglese. – Reggia di Caserta;
2. di emettere mandato di pagamento pari a € 8.233,27 a favore all'impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. su c/c bancario "UNICREDIT BANCA DI ROMA FIL. DI TEANO (CE)" avente il seguente IBAN IT64L0200875070000400115414 come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
3. di liquidare e pagare in favore dell'Erario la somma di € 823,33 a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti;
4. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il RUP

Geom. Vincenzo Carbone

PER IL DIRETTORE AD INTERIM

dott. Antonio Lampis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dott. Vincenzo Zuccaro

☎ 0823 277 111 ☎

✉ [mbac-re-ce@beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@beniculturali.it) pec: [mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it) sitoweb: [www.reggiadicaserita.beniculturali.it](http://www.reggiadicaserita.beniculturali.it)