



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

REGGIA DI CASERTA  
Determinazione del Direttore

MIBAC-RE-CE  
REP. Determine  
14/02/2019 N° 25

**OGGETTO: Liquidazione fattura TD01 n. 89 del 06/02/2019 – RESEARCH CONSORZIO STABILER Società Consortile a r.l. – Certificato di pagamento n. 1 sui lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese – Reggia di Caserta - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.165 del bilancio di previsione per l'anno 2019 - CUP F23G18000030005 - CIG 75464718DE**

PREMESSO che

- con decreto direttoriale n. 80 del 03/07/2018 è stata approvata la perizia di spesa "Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese" – F23G18000030005 - CIG 75464718DE - dell'importo complessivo di €. 400.000,00;
- la determinazione a contrarre Rep. n. 172 del 03/07/2018, con la quale si è stabilito di procedere all'individuazione del contraente per l'intervento "Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese" (C.U.P. F23G18000030005 - CIG 75464718DE), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2;
- con determinazione Rep. Decreti n. 206 del 01/08/2018, i lavori in parola sono stati aggiudicati alla ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE società consortile a r.l., con sede in con sede in Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G. 1 – 80143 NAPOLI (NA), che ha offerto un ribasso pari a 10,20%, per un importo complessivo pari a € 322.139,13, di cui € 15.710,75 per oneri speciali della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre I.V.A.;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di Contabilità e finanza pubblica";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività e del Turismo;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del nuovo codice dei contratti pubblici;
- Legge n. 217/2010 di conversione del D.lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTI

- il DPCM del 21 novembre 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 03/01/2019 al n. 1, di conferimento al dott. Antonio Lampis dell'incarico di Direttore ad interim della Reggia di Caserta;
- le delega del Direttore della Reggia a favore del dott. Vincenzo Zuccaro relativa, tra altro, agli adempimenti di contabilità ordinaria e di bilancio ed alla gestione di pagamenti e accrediti (prot.n.8453 del 07.12.2018);
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza in data 09/08/2018;
- il contratto Rep. n. 18/2018 registrato a Caserta il 20/11/2018 al n. 3074;

[mbac-re-ce@beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@beniculturali.it) [pec: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it) [sitoweb: www.reggiadicaserta.beniculturali.it](http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it)

- la polizza fideiussoria di anticipazione N. 1297589, di importo pari all'importo contrattuale dovuta, trasmessa dall'impresa RESEARCH CONSORZIO STABILE società consortile a r.l. con nota acquisita agli atti al prot. n. 5790 del 07/08/2018, emessa da ELBA Assicurazioni S.p.A.;
- il Certificato di pagamento relativa all'anticipazione redatto in data 26/10/2018 dal Direttore dei Lavori per € 64.427,83, oltre IVA al 10%;
- il Certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatto in data 16/01/2019 dal Direttore dei Lavori per € 63.320,21, oltre IVA al 10%;
- la fattura n. 89 del 06/02/2019 dell'impresa RESEARCH CONSORZIO STABILE società consortile a r.l., dell'importo di € 63.320,21 oltre IVA del 10% acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 289520160 in data 06/02/2019;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 6.332,02 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INAIL\_13512317 richiesto in data 19/10/2018 con scadenza il 16/02/2019;
- la liberatoria rilasciata da EQUITALIA, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, di soggetto non inadempiente;

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 39 D.P.R. 313/2002;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 69.652,23 nell'ambito del capitolo 1.1.3.165 del bilancio di previsione anno 2019;

VISTA l'approvazione della quarta variazione del bilancio 2018- con decreto della D.G.MU. n. 1050 del 28/09/2018;

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e succ.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva cause di esecuzione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare la fattura n. 89 del 06/02/2019, pari ad € 63.320,21 oltre IVA al 10%, emessa dal contraente RESEARCH CONSORZIO STABILE società consortile a r.l. PI. IT05041951210 con sede in Viale della Costituzione centro Dir. Ed. G. 1 – 80143 NAPOLI quale liquidazione 1° SAL sui lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino Inglese – Reggia di Caserta;
2. di autorizzare l'accredito della somma di € 63.320,21 all'impresa RESEARCH CONSORZIO STABILE società consortile a r.l. su l'IBAN indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di liquidare e pagare in favore dell'Erario la somma di € 6.332,02 a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti;
4. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il RUP

Geom. Vincenzo Carbone

PER IL DIRETTORE AD INTERIM

dott. Antonio Lampis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dott. Vincenzo Zuccaro